



## Van Gogh Complex

---

Beste Bewoners,

Rotterdam, 18 oktober 2024

Hierbij een update wat betreft de werkzaamheden van het laadpalen/Zonnepanelen project.

Zoals eenieder al heeft gemerkt is er een grote vertraging in de planning van firma van der Steen ontstaan.

De vertraging is ontstaan doordat firma van der Steen leveringsproblemen ondervindt van enkele essentiële materialen van hun toeleveranciers.

Via een telefonisch onderhoud met firma van der Steen is het bestuur toegezegd dat komende maandag 21 oktober de werkzaamheden zullen worden hervat.

Namens het bestuur en firma van der Steen dank voor jullie begrip hiervoor.

**Het bestuur.**